



Arbeits- und Zeitgroßplanung „ArbeitsZeitGewinn in kleinen und mittleren Unternehmen“

LZM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Monate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Quartale	I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			IV					
Jahre	2010												2011												2012														
III.1 Vorbereitung (2,375 MM)																																							
AP1: Zwei Workshops in den Personalarbeitsgemeinschaften des RKW Hessen	1.1.10 - 28.2.10																																						
AP2: Workshop im Expertenkreis ‚Gute Personalarbeit‘ (Erarbeitung des Themas)																																							
AP3: Modellbeirat Unternehmensvertreter (Gründung und Durchführung von 4 Sitzungen)				01.04.10 - 31.12.12																																			
III.2 Evaluation Teil I (17,75 MM)																																							
AP4: Entwicklung eines Kriterienrasters für die Evaluation des Prozesses und der Instrumente	01.01.10 - 30.06.10																																						
Schaffung Schnittstelle für externe Evaluation (Ansprechpartner) bis 31.01.10																																							
Entwurf Feinplanung der projektinternen Evaluation bis 31.03.10																																							
AP5: Durchführung/Umsetzung der Evaluation			01.03.10 - 31.12.12																																				
AP6: Entwicklung Untersuchungsdesign Unternehmensbefragung	01.01.10 - 31.03.10																																						
AP7: Befragung ausgewählter Unternehmen und Auswertung			1.3.10 - 30.4.10																																				
AP8: Zwei Workshops mit ausgewählten Beratern																																							
AP9: t0-Dokumentation				1.5.10 - 30.6.10																																			
Bericht zur Ist-Analyse (t0-Meßpunkt) bis 30.6.11 (Vorlage spätestens mit 3. Sachbericht)																																							
III.3 Vorbereitung der Intervention (25,75 MM)																																							
AP10: Ausarbeitung von Standardberatungsthemen				1.5.10 - 30.6.10																																			
AP11: Materialrecherche	1.1.10 - 30.6.10																																						
Dokumentation der Ergebnisse der Materialrecherche bis 30.06.10 (Vorlage mit 1. Sachbericht)																																							
AP12: Entwicklung der Kurzanalyse							01.07.10 - 31.12.10																																
AP13: Entwicklung modularer Angebote zur Arbeitszeitberatung							01.07.10 - 31.12.10																																

LZM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36					
Monate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Quartale	I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			IV							
Jahre	2010												2011												2012																
AP 14: Entwicklung von Qualitätsstandards für Arbeitszeitberatung					1.5.10 - 30.6.10																																				
Konzept für Qualitätsstandards bis 31.12.10																																									
AP15: Entwicklung von Qualifikationsangeboten für Berater/innen								01.07.10 - 30.09.10																																	
Darstellung des Qualifikationsangebots für Berater bis 30.06.10 (Vorlage mit 1. Sachbericht)																																									
AP16: Entwicklung praxistauglicher Handlungshilfen für die Qualifizierung der Berater/innen								01.07.10 - 30.09.10																																	
Konzept für die Handlungshilfe (HH) bis 31.12.11																		Entwurf der gesamten HH bis 30.6.12																							
Abgabe HH 3 Wochen vor Abschlussveranstaltg.																																									
III.4 Durchführung Intervention (22,75 MM)																																									
AP17: Qualifizierung der durch das RKW Hessen ausgewählten Beraterinnen und Berater											01.01.10 - 31.03.11																														
AP18: Durchführung der Kurzanalysen (KA)																									01.01.11 - 30.06.12																
Dokumentation Ergebnisse der KA bis 31.12.11																																									
AP19: Umsetzung Beratungsmodule (Beratung in den Unternehmen)																									01.04.11 - 30.09.12																
AP20: Konzeptentwicklung für Integration der Weiterbildungsangebote für Beraterinnen und Berater																																									01.07.12 - 31.12.12
Konzept für die Integration der Weiterbildungsangebote bis 31.03.12 Konzept für das Geschäftsmodell bis 31.03.12																																									
III.5 Evaluation Teil II (Summe: 8,00 MM)																																									
AP21: Wiederholungsbefragung ausgewählter Unternehmen und Auswertung (Erhebung zum Geschäftsmodell)																																						1.2.12 - 31.3.12			
AP22: Bereitstellung von Daten für die externe Evaluation																									01.03.10 - 31.12.12																
AP23: t1-Dokumentation																																						1.4.12 - 31.5.12			

LZM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Monate	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Quartale	I			II			III			IV			I			II			III			IV			I			II			III			IV					
Jahre	2010												2011												2012														
III.6 Öffentlichkeitsarbeit/Transfer (27,00 MM)																																							
AP24: Ausdifferenzierung eines Konzeptes für die Öffentlichkeitsarbeit	01.01.10 - 31.03.10																																						
Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit bis 31.03.10																																							
AP25: Umsetzung des Konzeptes für die Öffentlichkeitsarbeit				01.04.10 - 31.12.12																																			
Vorlage Projektkurztitel bis 15.01.10																																							
Entwurf Projektflyer bis 31.01.10																																							
Entwurf Gestaltung der Internetseite bis 31.01.10																																							
AP26: Einrichtung und Pflege der Homepage	01.01.10 - 31.12.12																																						
AP27: interne Auftakt-Informationsveranstaltung mit Experten-Workshop	01.01.10 - 30.06.10																																						
AP28: interne Abschlussveranstaltung																																						01.10.12 - 31.12.12	
AP29: projektübergreifende Auftaktveranstaltung (Beteiligung)	01.01.10 - 30.06.10																																						
AP30: projektübergreifende Abschlussveranstaltung (hauptverantwortliche Organisation)																																						01.10.12 - 31.12.12	
AP31: Transferworkshop zum Geschäftsmodell																																						01.04.12 - 30.09.12	
AP32: Erarbeitung Handlungshilfen (Kompendium Arbeitszeitwissen)																																						01.01.12 - 31.12.12	
AP33: Beteiligung an der projektübergreifenden Dokumentation																																						01.01.12 - 31.12.12	
																																						Abstimmung entwickelter Medien/Produkte bis 30.06.12	
III.7 Projektmanagement (Summe 8,00 MM)																																							
AP34: Projektmanagement																																							
a) Projektsteuerung und Berichtswesen (Ampel-, Sachberichte, Abschlussbericht, Verwendungsnachweise)																																							



▲ Start der Intervention (01.10.10)

▲
Abgabe
Entwurf
Abschlussbericht
(01.10.12)

▲
Verwendungs-
nachweis
2012 bis
30.06.13

▲ Meilensteine

Legende

- RKW Hessen
- RKW Kompetenzzentrum
- FOM

- Ampelbericht
- Sachbericht
- Entwurf/Abstimmung Abschlussbericht
- Übergabe Abschlussbericht
- Verwendungsnachweis

x Einheit