

## Protokoll

Datum:	01.06.2011
Zeitraum:	10:30 bis 17:15
Ort der Sitzung:	RKW Hessen GmbH, Besprechungsraum
Art der Sitzung:	Teambesprechung
Art des Protokolls:	Beschlussprotokoll
Protokollant:	Sandra Markovic

### TeilnehmerInnen: (Teilnehmerzahl = 5 )

RKW Hessen GmbH:	Frau Back, Herr Schmieder, Frau Markovic
RKW Kompetenzzentrum:	Frau Freigang-Bauer, Frau Gusia
FOM:	Frau Dr. Tegtmeier

### Tagesordnung (TOP)/ vereinbarte Gesprächspunkte:

- Beraterqualifizierung
- Aktuelle und anstehende Arbeitspakete und Meilensteine
- Öffentlichkeitsarbeit

### Tischvorlagen/Materialien:

„Zertifikatsvorlage“  
 Vorlage Evaluationsdiskurs  
 Evaluation der Qualifizierung

TOP	Art <sup>1</sup>		Anl. Nr.	Erl. durch/ bis
1	A	Folgendes soll verschickt werden:  a) der aktuelle Stand der Beraterqualifikation an das RKW-Hessen b) eine Liste mit - bestandenen Referenten - Themen der Hausarbeit Veröffentlichungs“wille“		Tegtmeier  3.6.11  15.06.11
2	A	<u>Berater-Hausarbeiten:</u>  Die 1er-Arbeiten sollen veröffentlicht werden, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Artikel so übernommen werden können. Frau Gusia fragt bei Frau Lohmann-Haislah bis 30.06.2011 nach.		Gusia 30.06.11

<sup>1</sup> Art: A = Auftrag B = Beschluss F = Feststellung Ent = Entscheidung erforderlich

		Die Zertifikats-Übergabe soll in der Abschlussveranstaltung des Projekts stattfinden.	4. Quartal 2012
		News: „1. AZG-Zertifikat“ für ÖA, wenn 1. Beratungsfall abgeschlossen ist.	1. Quartal 2012
3		<u>AP3:</u> <u>Weitere Maßnahmen:</u>	
	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Brief mit TO-Dokument / Faktenblätter / Flyer (nach Bedarf)</li> </ul>	Gusia 10.06.11
	A	→ Danach persönliche, telefonische Ansprache (Tagesordnung, Unterstützung...)	Back 20.07.11
	F	<ul style="list-style-type: none"> <li>o nächstes Beiratstreffen</li> </ul>	Ende August
	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Nachfragen, ob SMA in den Beirat möchte.</li> </ul>	Schmieder 7.06.11
		Mögliche Themen Beirat: Kurzanalyse / Qualitätsanforderungen (Beirat nutzen, um sich OK zu holen)	
4		<u>AP5:</u>	
	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Erarbeiten von Feedbackbogen für Berater, direkt nach Umsetzungsberatung im Hinblick auf die Ausbildung</li> </ul>	Tegtmeier Gusia 30.09.11
	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Versand des Feedbackbogens direkt nach Eingang des Beratungsberichts</li> </ul>	Schmieder laufend
5		<u>AP9:</u> Anforderungen waren nicht klar. Abstimmung mit BAUA (Erwartungshaltung war aufwändig).	
	A	Hielscher zu Befragungsergebnissen anrufen	Back 30.6.11
6		<u>AP 10</u> SBT dienen der Berater-Info	
		Beispiele werden auf der Internen Beraterseite aufgeführt, als gute Beispiele für die Beratungspraxis	
		Aus rechtlichen Gründen ist nur ein direkter Link möglich, keine korrigierte Version	
		→ Info im Sachbericht Faktenblätter ebenfalls auf interne Homepage	
7		<u>AP11</u>	
	A	Info an FOM über aktuellen Stand	Schmieder 3.6.11
		Auftrag bis Projektende: Löcher füllen, ergänzen durch aktuelle Veröffentlichungen, Stichprobenkontrolle	

	F	Arbeitspaket ist abgeschlossen!		
8	A	<u>AP 12</u> Kurzanalyse an FOM/RKW Kompetenzzentrum		Schmieder 3.6.11
	A	Feedback von den Partnern → relevante quantitative Parametern → Fachliches Feedback		Freigang- Bauer, Gusia, Tegtmeier 17.6.11
9	A	<u>AP 14</u> Prozess definieren, wann / wie Qualitätsstandards in den Beratungsprozess eingebunden werden: wann gibt das Unternehmen das Feedback und an wen? (Berater: von Anfang an als Guideline, Unterschrift am Ende)		Back, Schmieder 30.07.11
10	A	<u>AP 25</u> <u>Öffentlichkeitsarbeit / Vertrieb</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trennung in operativen Vertrieb für die Kurzanalysen &amp; projektweite ÖA</li> <li>○ Für Vertrieb KA wird Mainblick zur Textgestaltung &amp; Presse-Kontakte genutzt</li> <li>○ Wir machen Vertriebs-Workshop mit Mainblick, RKW-Hessen, RKW-Kompetenzzentrum</li> </ul>		Back 30.07.11
	A	Nachfrage in den Arbeitskreisen: Wer ist bereit, über seine AZ-Gestaltung zu reden		Back/Schmieder 30.09.11
	A	TIK Produktion Fr. Freigang-Bauer fragt, ob sie Projekte dort vorstellen kann (15 min.) Ebenso in TIK Mittelstand		Freigang-Bauer 30.06.11
11	A	<u>AP 34</u> Downloadlinks interner Bereich prüfen		Schmieder 30.07.11

**Weitere Vereinbarungen:**
Nächstes Treffen des Projektteams:

 Voraussichtlich am **27. September 2011**